



VOS INTERVENANTS



Thibaut Lanthiez
Directeur

thibaut.lanthiez@lean-nov.fr
06.59.68.12.15

*Formation technique de construction
Expérience en construction navale
Accompagnement et formations en Lean
management depuis 10 ans*



Mathieu Raducanu
Assistant Maîtrise d'ouvrage
mathieu.raducanu@lean-nov.fr
07.77.80.12.69

*Formation technique en construction Bois
Expérience de conduite de travaux
Accompagnement technique, organisationnel
et réglementaire depuis 10 ans*

Coût et financement

- 600 € HT/ demi-journée + frais de déplacement
- 800 € HT pour la mise à disposition des fichiers Outils

Possibilité de prise en charge partielle par votre OPCO et la CARSAT (sous réserves des droits de l'entreprise)

LEAN NOV

PA de La Bretonnière
10A rue Augustin Fresnel
85600 MONTAIGU - VENDÉE
www.lean-nov.fr

Suivez-nous sur



Contexte & Objectifs

Le planning est le principal moyen d'organisation sur chantier.

Les outils utilisés traditionnellement sont jugés trop peu collaboratifs et pas assez approfondis dans l'enchaînement des tâches du quotidien entre les différents corps d'état intervenant de manière rapprochée dans les mêmes espaces.

LEAN NOV forme et assiste les maîtres d'œuvre, OPC et entreprises générales dans la mise en place d'une méthode de planification plus aboutie, le Last Planner® System qui permet de :

- Fiabiliser le planning, optimiser la durée globale
- Améliorer la qualité par une meilleure coordination
- Diminuer les réserves et les litiges, améliorer la relation entre les acteurs



Public concerné

Maîtres d'oeuvres, OPC, Entreprises Générales



Contenu de la prestation

**600€ HT / DEMI-JOURNÉE
+ FRAIS DE DÉPLACEMENT**

**800€ HT / POUR LA MISE À
DISPOSITION DES OUTILS**

Formation de vos équipes :

- ▶ 1 jour (principes, méthodes et exercices appliqués)

Accompagnement de vos équipes :

- ▶ ½ journées d'accompagnement sur projets pilotes en tant qu'AMOE Lean sur les différentes étapes de la méthode :
- ▶ Réalisation du planning macro
- ▶ Intégration dans les pièces marché
- ▶ Sensibilisation des entreprises
- ▶ Animation des ateliers de planification collaborative
- ▶ Mise en place de la préparation à 2 mois
- ▶ Mise en place de la salle de pilotage
- ▶ Animation des premières séances planification « Post-its »
- ▶ Utilisation et suivi des indicateurs